

Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
						Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Drochia	or.Drochia str. Frunze	OSD	P/M	mai	24	102	0	102	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Independenței, str.Frunze	OSD	P/J	mai	24	48	2	50	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni	OSD	P/M	iulie	8	84	0	84	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
Drochia	s.Mihăileni	OSD	P/M	august	8	152	0	152	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 1-6	OSD	P/J	aprilie	8	15	0	15	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 7-14	OSD	P/J	mai	8	18	0	18	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 15-20	OSD	P/J	iunie	8	17	0	17	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 21-30	OSD	P/J	aprilie	8	18	0	18	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 31-36	OSD	P/J	mai	8	22	0	22	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 37-40	OSD	P/J	iunie	8	27	0	27	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 41-50	OSD	P/J	mai	8	13	0	13	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 51-62	OSD	P/J	iunie	8	16	0	16	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 63-61	OSD	P/J	iunie	8	11	0	11	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 62-74	OSD	P/J	septembrie	8	9	0	9	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mihăileni PRG 75-83	OSD	P/J	octombrie	8	19	0	19	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Șuri	OSD	PÎ	aprilie	8	72	0	72	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Șuri	OSD	P/J	iunie	8	36	0	36	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	aprilie	8	17	0	17	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	mai	8	13	0	13	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	iunie	8	12	0	12	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	iulie	8	27	0	27	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	august	8	16	0	16	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Gudanov, str.Dubinovschi, str.Grigoiescu	OSD	P/J	septembrie	8	23	0	23	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Gudanov 24	OSD	P/J	iunie	24	102	2	104	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Popeștii de Sus	OSD	P/J	iulie	24	86	0	86	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Popeștii de Sus	OSD	P/M	august	7	15	0	15	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Baroncea	OSD	PJ	iulie	7	34	0	34	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	aprilie	8	13	0	13	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze

Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	mai	8	24	0	24	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	iunie	8	16	3	19	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	iulie	8	19	0	19	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	august	8	24	0	24	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	septembrie	8	19	0	19	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	septembrie	8	41	0	41	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Chetrosu	OSD	P/M	mai	5	57	0	57	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.31 August	OSD	P/J	august	72	69	3	72	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Drochia	OSD	P/M	iunie	6	26	0	26	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Drochia	OSD	P/J	aprilie	7	18	0	18	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Zgurița	OSD	PÎ	iulie	5	84	0	84	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mîndic	OSD	PJ	septembrie	8	13	0	13	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mîndic	OSD	PJ	aprilie	8	12	0	12	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Mîndic	OSD	PJ	mai	7	17	0	17	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Popeștii de Jos	OSD	P/M	septembrie	7	23	0	23	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Popeștii de Jos	OSD	PJ	septembrie	7	34	0	34	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Zgurița	OSD	PÎ	mai	7	16	0	16	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	martie	24	79	4	83	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	aprilie	24	91	1	92	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	P/M	mai	24	53	0	53	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	iunie	24	74	0	74	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	iulie	24	71	0	71	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	P/M	august	24	82	0	82	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	septembrie	24	74	0	74	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
Drochia	or.Drochia, str.Plămădeală 7	OSD	P/J	octombrie	24	36	0	36	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Plămădeală 1	OSD	P/J	octombrie	24	12	0	12	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Burebista 11	OSD	P/J	octombrie	24	25	0	25	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Țarigrad PRG 40	OSD	P/J	iunie	6	28	1	29	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Țarigrad PRG 41	OSD	P/J	iulie	8	92	1	93	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Țarigrad PRG 42	OSD	P/J	august	6	34	0	34	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Țarigrad PRG 38	OSD	P/J	aprilie	8	21	1	22	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG

Drochia	s.Țarigrad PRG 39	OSD	P/J	mai	5	16	0	16	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
Drochia	or.Drochia, str.G.Vodă	OSD	P/M	mai	72	62	0	62	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.Unescu 1	OSD	P/J	mai	24	38	5	43	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.G.Vodă	OSD	P/J	iunie	24	62	3	65	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.2 decembrie	OSD	P/J	iunie	24	63	2	65	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.M.Varlaam	OSD	P/J	iulie	24	162	0	162	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.M.Varlaam 19	OSD	P/M	iulie	24	44	2	46	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.M.Varlaam, str.Cecal	OSD	P/J	iulie	24	29	0	29	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	or.Drochia, str.I.P.Vacaru	OSD	P/M	august	24	2	1	3	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Pelenia, str.Dacia, str.V.Lupu, str.L.Damian	OSD	P/M	iunie	8	88	0	88	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Pelenia PRG 44	OSD	P/J	septembrie	8	21	0	21	Reparația capitală a PRG
Drochia	s.Pelenia PRG 2	OSD	P/J	septembrie	8	86	0	86	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Pelenia PRG 60	OSD	P/J	octombrie	8	8	0	8	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Sofia PRG 12,14,24	OSD	P/M	iunie	8	223	0	223	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Sofia PRG 60	OSD	P/J	iulie	8	62	0	62	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Sofia, str.Pușkin	OSD	P/M	iulie	8	112	0	112	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Sofia PRG 16	OSD	P/J	august	8	78	0	78	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Sofia PRG 63	OSD	P/M	august	8	83	0	83	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
Drochia	s.Sofia PRG 3	OSD	P/J	august	8	43	0	43	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Drochia	s.Sofia PRG 18	OSD	P/J	septembrie	8	32	0	32	Efectuarea lucrurilor de verificare la etanșietate a conductelor de gaze
Soroca	str.Studenților13	OSD	P/J	iulie	8	35	0	35	Înlocuirea regulatorului de gaze
Soroca	str.Popovici 2	OSD	P/J	iulie	8	370	0	370	Înlocuirea regulatorului de gaze
Soroca	str.Independenții 62	OSD	P/J	iulie	8	22	0	22	Înlocuirea regulatorului de gaze
Soroca	sat.Rublenița	OSD	P/J	august	8	60	0	60	Înlocuirea regulatorului de gaze
Soroca	str.A.Țeli 17	OSD	P/J	august	8	35	0	35	Înlocuirea regulatorului de gaze
Soroca	str.V.Stroiescu 29,36	OSD	P/J	aprilie	24	102	0	102	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	A.Lupan 21-23	OSD	P/J	aprilie	8	150	0	150	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.D.Cantemir 8	OSD	P/J	aprilie	8	30	0	30	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Cocorului, Racovăț	OSD	P/J	aprilie	24	17	0	17	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.V.Stroiescu 80, Caștanilor	OSD	P/J	mai	8	250	0	250	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Viilor	OSD	P/J	mai	8	375	0	375	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.A.Mateevici 1	OSD	P/J	mai	8	60	0	60	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Cocorului, Racovăț	OSD	P/J	mai	24	23	0	23	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.C.Bălțului 76	OSD	P/J	iunie	8	153	0	153	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.V.Stroiescu 77	OSD	P/J	iunie	8	60	0	60	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.A.Mateevici 19-21	OSD	P/J	iunie	8	120	0	120	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Rublenița	OSD	P/M	iunie	24	77	0	77	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.V.Stroiescu 88	OSD	P/J	iulie	8	65	0	65	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.A.Mateevici 11-17	OSD	P/J	iulie	8	220	0	220	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Studenților	OSD	P/J	iulie	8	120	0	120	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Rublenița	OSD	P/J	iunie	24	37	0	37	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.V.Stroiescu 26	OSD	P/J	august	8	70	0	70	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.F.Bude 9-11	OSD	P/J	august	8	80	0	80	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Șt.cel Mare134/136	OSD	P/J	august	8	215	0	215	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Ocolina	OSD	P/J	august	24	33	0	33	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Șoimului, Iasomieci	OSD	P/J	septembrie	8	105	0	105	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Șt.cel Mare 132	OSD	P/J	septembrie	24	72	0	72	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Xenopol, Cimpului, Testemițeanu	OSD	P/J	septembrie	8	140	0	140	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Egoreni	OSD	P/J	octombrie	24	37	0	37	Proba de etanșare a gazoductului

Soroca	str.Poienelor	OSD	P/J	octombrie	8	275	0	275	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Rublenița	OSD	P/J	octombrie	8	31	0	31	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Artelelor	OSD	P/M	ianuarie	4	8	0	8	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Gospodarilor 7	OSD	P/M	ianuarie	4	5	0	5	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str. Artelelor 2	OSD	P/M	februarie	4	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.B.Bodoni 32	OSD	P/M	februarie	4	36	0	36	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Renasterii 80	OSD	P/M	februarie	4	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Zastinca Gimnaziul 1	OSD	P/M	februarie	4	1	0	1	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str. D. Svirschii 1	OSD	P/M	februarie	4	10	0	10	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Lautarilor	OSD	P/M	februarie	4	1	0	1	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.P.Zadnipru/P.Cruchiuc	OSD	P/M	februarie	4	5	0	5	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Kiryat Ata 2	OSD	P/M	februarie	4	4	0	4	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Jurilor 7	OSD	P/M	februarie	4	18	0	18	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Gospodarilor 45	OSD	P/M	martie	4	3	0	3	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Egoreni	OSD	P/M	martie	4	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.M.Sadoveanu 2,3	OSD	P/M	martie	4	4	0	4	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Levandovschii 8	OSD	P/M	martie	4	7	0	7	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.C.Baltului 33	OSD	P/M	aprilie	4	2	0	2	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Iasomie	OSD	P/M	aprilie	4	12	0	12	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Buzau 6	OSD	P/M	mai	4	11	0	11	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Alexandru cel Bun 19	OSD	P/M	mai	4	23	0	23	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Feufania Budde 19	OSD	P/M	mai	4	12	0	12	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Lacrimioarelor 7	OSD	P/M	mai	4	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Arțarilor 20	OSD	P/M	iunie	4	1	0	1	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.M.Eminescu 3,Malamud 10/12;8	OSD	P/M	iunie	4	8	0	8	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Țepilova	OSD	P/M	iulie	4	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Vasilcău	OSD	P/M	iulie	4	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Tepilova	OSD	P/M	iulie	4	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Cosăușilor 11 A	OSD	P/M	iulie	4	1	0	1	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Munteniei	OSD	P/M	iulie	4	9	0	9	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Egoreni	OSD	P/M	august	4	4	0	4	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str. Malamud 10	OSD	P/M	august	4	10	0	10	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Zadnipru 7	OSD	P/M	august	4	14	0	14	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.D.Cantemir	OSD	P/M	septembrie	4	1	0	1	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Turghenev 3	OSD	P/M	septembrie	4	30	0	30	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Egoreni	OSD	P/M	octombrie	4	1	0	1	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Stefan cel Mare 22	OSD	P/M	octombrie	4	3	0	3	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.A.Xenopol 17	OSD	P/M	octombrie	4	5	0	5	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.M.Manoli 47, 17	OSD	P/M	octombrie	4	7	0	7	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str. Iașilor 19-21	OSD	P/M	noiembrie	4	1	0	1	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.Ghioceilor 6	OSD	P/M	noiembrie	4	2	0	2	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Ocolina	OSD	P/M	decembrie	4	3	0	3	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	sat.Ocolina	OSD	P/M	decembrie	4	3	0	3	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str. M.Malamud 8	OSD	P/M	decembrie	4	12	0	12	Proba de etanșare a gazoductului
Soroca	str.A.Lupan 21-23	OSD	P/M	decembrie	4	5	0	5	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Ivanovca	OSD	P/Î	iulie	8	38	0	38	Înlocuirea regulatorului de gaze
Florești	s.Frumușica	OSD	P/M	mai	8	23	0	23	Înlocuirea regulatorului de gaze
Florești	s.Lunga	OSD	P/M	mai	8	44	0	44	Înlocuirea regulatorului de gaze
Florești	s.Răduleenii Vechi	OSD	P/M	mai	8	32	0	32	Înlocuirea regulatorului de gaze
Soroca	s.Vădeni	OSD	P/M	mai	8	15	0	15	Înlocuirea regulatorului de gaze
Florești	or.Florești, str.Feroviarelor (TFZ)	OSD	P/M	august	8	12	0	12	Reparația capataia a armaturii de închidere
Florești	or.Florești, bul.Victoriei2	OSD	P/M	august	8	18	0	18	Reparația capataia a armaturii de închidere
Florești	s.Răduleenii Vechi	OSD	P/M	august	8	22	0	22	Reparația capataia a armaturii de închidere
Florești	or.Florești, str.Independentei	OSD	P/J	12.03.2024	6	21	0	21	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.Independentei	OSD	P/J	15.04.2024	6	17	0	17	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.Macarenco	OSD	P/J	19.06.2024	6	22	0	22	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.Macarenco	OSD	P/M	21.05.2024	6	38	0	38	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.B.Glavan	OSD	P/J	23.07.2024	6	26	0	26	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.B.Glavan	OSD	P/J	20.08.2024	6	40	0	40	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.S.Ciobanu	OSD	P/J	24.09.2024	6	27	0	27	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.S.Ciobanu	OSD	P/J	22.09.2024	6	24	0	24	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.St.cel.Mare -57	OSD	P/J	16.04.2025	6	23	0	23	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.St.cel.Mare -57A	OSD	P/J	16.04.2025	6	21	0	21	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.St.cel.Mare -59	OSD	P/J	16.04.2025	6	47	0	47	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.M.Costin-28A	OSD	P/J	21.05.2025	6	50	0	50	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.M.Costin-28	OSD	P/J	21.05.2025	6	25	0	25	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.M.Costin-32	OSD	P/J	20.08.2025	6	22	0	22	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.Gh.Asachi	OSD	P/J	23.07.2025	6	75	0	75	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.V.Alexandri	OSD	P/J	17.09.2025	6	136	0	136	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.I.Neculce	OSD	P/J	17.09.2025	6	27	0	27	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Țira DRG N1-4	OSD	P/M P/J	24.03.2025	7	8	1	9	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Țira DRG N5-8	OSD	P/M P/J	23.04.2025	7	10	0	10	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Țira DRG N9-12	OSD	P/M P/J	20.05.2025	7	6	0	6	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Țira DRG N13-14	OSD	P/M P/J	20.05.2025	7	13	0	13	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Ghindești DRG N4	OSD	P/M	20.05.2025	7	177	0	177	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Temeleuți DRG N1-3	OSD	P/M	10-11.04.2025	28	3	0	3	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Temeleuți DRG N4-5	OSD	P/M	15-16.05.2025	28	5	0	5	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Vertiujeni DRG N1-2	OSD	P/M	19-20.06.2025	28	9	0	9	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Vertiujeni DRG N3-4	OSD	P/M	22-23.07.2025	28	8	0	8	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Ghindești	OSD	P/J	04.04.2025	7	29	0	29	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Ghindești	OSD	P/J	07.04.2025	7	28	0	28	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Ghindești	OSD	P/J	07.05.2025	7	39	0	39	Proba de etanșare a gazoductului


Florești	s.Ghindești	OSD	P/J	12.05.2025	6	18	0	18	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Ghindești	OSD	P/J	12.06.2025	6	30	0	30	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	16.06.2025	6	27	0	27	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	16.07.2025	6	27	0	27	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	17.07.2025	4	30	0	30	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	19.08.2025	3	20	0	20	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	20.08.2025	5	37	0	37	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	10.09.2025	5	34	0	34	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	11.09.2025	5	23	0	23	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	14.10.2025	5	30	0	30	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Ghindești	OSD	P/J	15.10.2025	6	37	0	37	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Mărculești, str.Stefan cel Mare 1-24	OSD	P/J	16-17.04.2025	14	62	0	62	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Ivanovca	OSD	P/M	21-22.05.2025	32	55	0	55	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Sevirova	OSD	P/M	21-22.05.2025	30	55	0	55	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Mărculești, str.Livezilor 2-28, str.Gării 5-33	OSD	P/J	11.06.2025	6	28	0	28	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Sevirova	OSD	P/M	18-19.06.2025	31	5	0	5	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Mărculești, str.Păcii 1-27	OSD	P/J	16.07.2025	6	31	0	31	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Trifănești	OSD	P/M	17-18.07.2025	31	49	0	49	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Mărculești, str.Pușchin 2-21	OSD	P/J	13.08.2025	6	18	0	18	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Frumușica	OSD	P/M	21-22.08.2025	31	11	0	11	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Mărculești, str.Scolii 12-30	OSD	P/J	17.09.2025	6	14	0	14	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	s.Izvoare-s.Scăieni	OSD	P/M	18-19.09.2025	32	21	0	21	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Mărculești, str.Ștefan cel Mare 59-85	OSD	P/J	15.10.2025	6	8	0	8	Proba de etanșare a gazoductului
Florești	or.Florești, str.Bul.Victoriei 51,DRG31	OSD	P/M	17.01.2025	2	4	0	4	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Bul.Victoriei 57,DRG11	OSD	P/M	17.01.2025	2	6	0	6	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Bul.Victoriei 51,DRG11A	OSD	P/M	17.01.2025	2	4	0	4	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Eminescu 152,DRG 29	OSD	P/M	14.02.2025	2	12	0	12	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Eminescu 186,DRG 36	OSD	P/M	17.04.2025	2	11	0	11	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Eminescu 196,DRG 23	OSD	P/M	18.04.2025	2	9	0	9	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Renașterii,DRG 105	OSD	P/M	16.04.2025	2	27	0	27	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Izvoarelor1,DRG13	OSD	P/M	17.07.2025	2	10	0	10	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Bul.Victoriei,DRG24	OSD	P/M	18.07.2025	2	4	0	4	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Decebal,DRG83	OSD	P/M	21.07.2025	2	71	0	71	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Cogalniceanu,DRG100	OSD	P/M	13.03.2025	2	11	0	11	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Mateevici,DRG79	OSD	P/M	14.03.2025	2	8	0	8	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Independenței,DRG40	OSD	P/M	17.03.2025	2	7	0	7	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Independenței,DRG39	OSD	P/M	17.03.2025	2	13	0	13	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Independenței,DRG4	OSD	P/M	15.05.2025	2	5	1	6	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Independenței,DRG5	OSD	P/M	18.06.2025	2	3	0	3	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Ion.Soltis,DRG6	OSD	P/M	14.02.2025	2	2	0	2	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Ion.Soltis,DRG7	OSD	P/M	20.06.2025	2	2	1	3	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Doinelor,DRG8	OSD	P/M	20.06.2025	2	13	0	13	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Doinelor,DRG9	OSD	P/M	13.08.2025	2	11	0	11	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Doinelor,DRG10	OSD	P/M	13.08.2025	2	20	0	20	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Costin,DRG11	OSD	P/M	14.08.2025	2	8	0	8	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Costin,DRG13	OSD	P/M	15.08.2025	2	6	0	6	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Costin,DRG15	OSD	P/M	16.09.2025	2	5	0	5	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Stere,DRG14	OSD	P/M	17.09.2025	2	11	0	11	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Școlii,DRG42	OSD	P/M	19.11.2025	2	14	0	14	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Ion Creanga,DRG33	OSD	P/M	20.11.2025	2	10	1	11	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Eminescu,DRG30	OSD	P/M	16.01.2025	2	29	0	29	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Eminescu,DRG31	OSD	P/M	17.01.2025	2	20	0	20	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Tineretului,DRG44	OSD	P/M	20.01.2025	2	38	0	38	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.B.Glavan,DRG80	OSD	P/M	21.01.2025	2	21	0	21	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.31 August,DRG77	OSD	P/M	16.05.2025	2	43	0	43	Reparație curentă
Florești	or.Ghindești, DRG 3buc	OSD	P/M	17.01.2025	5	6	2	8	Reparație curentă
Florești	s.Ghindești,DRG 3buc	OSD	P/M	15.01.2025	6	18	1	19	Reparație curentă
Florești	s.Gura Camencii DRG 2buc	OSD	P/M	14.02.2025	2	8	0	8	Reparație curentă
Florești	s.Bobulești DRG 2buc	OSD	P/M	14.02.2025	2	6	1	7	Reparație curentă
Florești	s.Țira,DRG	OSD	P/M	16.04.2025	7	16	1	17	Reparație curentă
Florești	s.Țira,DRG	OSD	P/M	17.04.2025	7	10	0	10	Reparație curentă
Florești	s.Țira,DRG	OSD	P/M	18.04.2025	6	10	0	10	Reparație curentă
Florești	s.Domulgeni,DRG	OSD	P/M	17.07.2025	6	19	4	23	Reparație curentă
Florești	s.Domulgeni,DRG	OSD	P/M	18.07.2025	6	20	3	23	Reparație curentă
Florești	s.Domulgeni,DRG	OSD	P/M	21.07.2025	6	10	0	10	Reparație curentă
Florești	s.Prodanești,DRG	OSD	P/M	13.03.2025	6	11	2	13	Reparație curentă
Florești	s.Prodanești,DRG	OSD	P/M	14.03.2025	6	17	2	19	Reparație curentă
Florești	s.Prodanești,DRG	OSD	P/M	17.03.2025	6	13	1	14	Reparație curentă
Florești	s.Prodanești,DRG	OSD	P/M	18.03.2025	6	41	5	46	Reparație curentă
Florești	s.Ciutulești,DRG	OSD	P/M	15.05.2025	6	8	2	10	Reparație curentă
Florești	s.Cașunca,DRG	OSD	P/M	18.06.2025	7	30	3	33	Reparație curentă
Florești	s.Cenușa,DRG	OSD	P/M	14.02.2025	3	34	0	34	Reparație curentă
Florești	s.Roșietici ,DRG	OSD	P/M	20.06.2025	2	39	1	40	Reparație curentă
Florești	s.Sirbești,DRG	OSD	P/M	20.06.2025	2	0	1	1	Reparație curentă
Florești	s.Cemița,DRG	OSD	P/M	13.08.2025	1	1	0	1	Reparație curentă

Florești	s.Văscăuți,DRG	OSD	P/M	13.08.2025	1	1	1	2	Reparație curentă
Florești	s.T.Vertiujeni,DRG	OSD	P/M	14.08.2025	4	8	3	11	Reparație curentă
Florești	s.Zăluceni,DRG	OSD	P/M	15.08.2025	6	40	2	42	Reparație curentă
Florești	s.Coșernița,DRG	OSD	P/M	16.09.2025	5	5	3	8	Reparație curentă
Florești	s.Cunicea DRG	OSD	P/M	17.09.2025	5	28	4	32	Reparație curentă
Florești	s.Sănătăuța,DRG	OSD	P/M	19.11.2025	4	22	2	24	Reparație curentă
Florești	s.Napadova,DRG	OSD	P/M	20.11.2025	4	19	1	20	Reparație curentă
Florești	s.Ghindești,DRG	OSD	P/M	16.01.2025	7	11	0	11	Reparație curentă
Florești	s.Ghindești,DRG	OSD	P/M	17.01.2025	7	10	1	11	Reparație curentă
Florești	s.Ghindești,DRG	OSD	P/M	20.01.2025	7	16	0	16	Reparație curentă
Florești	s.Ghindești,DRG	OSD	P/M	21.01.2025	10	6	2	8	Reparație curentă
Florești	s.Ștefanești,DRG	OSD	P/M	16.05.2025	6	23	3	26	Reparație curentă
Florești	or.Florești, bul.Victoriei 66 DRG № 7	OSD	P/M	16.09.2025	3	2	4	6	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Viteazul 33a DRG-15	OSD	P/M	17.06.2025	5	22	1	23	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Costin 28a DRG-96	OSD	P/M	19.08.2025	3	39	0	39	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.M.Costin 28a DRG-97	OSD	P/M	19.08.2025	3	57	0	57	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Vilelor 7 DRG-139	OSD	P/M	20.05.2025	3	7	0	7	Reparație curentă
Florești	or.Florești, str.Vilelor 6 DRG-140	OSD	P/M	22.07.2025	3	4	0	4	Reparație curentă

Inginer Șef SRL "Florești-gaz"

Șef STP SRL "Florești-gaz"

Executor:  
Bulat Ala  
tel:025022687



Cucuruzac Igor

Bulat Ala